

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO z 14.09.2017**uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obch.****zákonníka****ČLÁNOK I.****ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:**

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké
Zastúpený: Ing. Stanislavom Bartošom, starosta obce
IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0096295797/0900
IBAN: SK1009000000000096295797
E-mail: obec@siroke.sk
Tel.: +42151/7911102
(ďalej len „objednávateľ“)

a**1.2 Zhotoviteľ:**

Unistav Teplička, s.r.o.
Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
Zastúpený: Anton Obsivan
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953
Registrácia: Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 14956/L
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2627788531/1100
IBAN: SK1511000000002627788531
E-mail: obsivan@unistav.eu
Tel: 0903 152 148
(ďalej len „dodávateľ“)

DODATKOM č. 1 sa mení a dopĺňa

ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY A CENA

Bod 2.1 sa dopĺňa

2.1 Predmetom zákazky je „Celková obnova požiarna zbrojnice v Obci Široké“ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podľa rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve.

Predmet zákazky sa dopĺňa o rozpočet dohodnutých navyše stavebných prác, ktorý je neoddeliteľnou prílohou k tomuto dodatku.

Bod 2.4 sa mení

2.4 Cena za zhotovenie diela podľa bodu 2.1. Zmluvy o dielo:

Pôvodná cena diela podľa Zmluvy o dielo:

Cena diela bez DPH:	234 379,85 €
DPH 20 %:	46 875,97 €
Cena s DPH:	281 255,82 €

Odsúhlasené zmeny – nerealizované práce :

Cena nerealizovaných prác bez DPH :	12.344,69 €
DPH 20 % :	2.468,94 €
Cena s DPH :	14.813,63 €

Dodatok č.1 :

Cena dodatku bez DPH:	29 949,33 €
DPH 20 %:	5 989,87 €
Cena s DPH:	35 939,20 €

Nová cena diela :

Cena diela bez DPH:	251.984,49 €
DPH 20 %:	50.396,90 €
Cena s DPH:	302.381,39 €

