

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 20200921

uzatvorenej dňa **24.09.2020** v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), (ďalej v texte len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Široké
Sídlo:	Široké 118, 082 37 Široké
Štatutárny zástupca:	Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce
IČO:	00 327 832
DIČ:	2020548189
IČ DPH:	nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK100900 0000 0000 9629 5797
E- mail:	obec@siroke.sk
Tel.:	+42151/7911102

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	ATEX-OK, s. r. o.
Sídlo:	Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Zastúpený:	František Olejník, konateľ spoločnosti
IČO:	36452327
DIČ:	2020006395
IČ DPH:	SK2020006395
Registrácia:	OR OS Prešov, vložka č. 10879/P, odd.: Sro
Bankové spojenie:	Unicredit Bank, a.s.
IBAN:	SK771111 0000 0012 2280 1000
E- mail:	olejnik@atex-ok.sk
Tel.:	+421 903 603 505

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo ako „zmluvné strany“)

Článok II. PREAMBULA – dôvody uzatvorenia Dodatku č. 1

- 2.1 V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „Prístavba materskej školy v obci Široké“ došlo k zmene názvu položky rozpočtu a k zmene technického riešenia okien, čím vznikli práce navyše.

1
7

Zmena názvu položky rozpočtu a zmena technického riešenia okien boli odsúhlasené zhotoviteľom, stavebným dozorcom, projektantom a objednávateľom.

- 2.2 Podrobný a jednoznačný položkový rozpis zmeny názvu položky nevyhnutných prác navyiac, je stanovený v súpise prác a materiálu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- 2.3 Zmena technického riešenia okien (položka vo výpise okien a dverí č. O2) je uvedená vo výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1
- 2.4 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s článkom XIII., bodom 13.1 Zmluvy o Dielo.
- 2.5 Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyiac vo výške:

Cena celkom za práce navyiac – rozsah podľa súpisu prác a materiálu – príloha č. 1 Dodatku č.1

Cena prác navyiac bez DPH:	204,80 EUR
DPH 20%:	40,96 EUR
Celková cena prác navyiac s DPH:	245,76 EUR

Článok III. ZMENA ZMLUVY

Dodatkom č. 1 sa nemení Zmluva o Dielo nasledovne :

- 3.1 Pôvodne znenie článku IV. CENA DIELA v bode 4.2 sa v zmysle Dodatku č. 1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác navyiac (245,76 EUR s DPH) nasledovne:

	navrhovaná zmluvná cena bez DPH:	253 091,57EUR	
	sadzba DPH:	20%	výška
DPH:	50 618,31EUR		
	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:	303 709,88EUR	

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo a v rozsahu zmeny podľa Prílohy č. 1 a 2 Dodatku č. 1.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Súpis prác a materiálu
Príloha č. 2 Výkres - technické riešenie okien, položka vo výpise okien a dverí č. O2
- 4.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 4.7 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Širokom, dňa 30.04.2021

V Širokom, dňa 30.04.2021

.....
Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

083

IČ DP
Tel. 0:

.....
František Olejník
konateľ spoločnosti

Prílohy:

Príloha č. 1 Súpis prác a materiálu

Príloha č. 2 Výkres - technické riešenie okien, položka vo výpise okien a dverí č. 02

Krycí list stavby

Príloha č.1

Stavba Prístavba materskej školy v obci Široké

Miesto:

Ks:

Zákazka: GO

Spracoval:

Dňa

30.04.2021

Odberateľ: Prístavba materskej školy v obci Široké

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	204,80	0,00	204,80	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			204,80	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0,00
12	Sťaženie výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	204,80
		22	DPH 20% z	204,80 40,96
		23	DPH 0% z	0,00 0,00
		24	Spolu v EUR	245,76
		F		

Odberateľ

Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. [3]

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba materskej školy v obci Široké							
Objekt SO 101 - Prístavba - zmena		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka: GO	Spracoval:	Dňa	30.04.2021				
Odberateľ: Prístavba materskej školy v obci Široké							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	204,80	0,00	204,80	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			204,80	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	204,80
					22	DPH 20% z	204,80 40,96
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	245,76
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			
				ATEX OK s.r.o. [3]			

Odberateľ: Prístavba materskej školy v obci Široké

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabínov

Dátum: 30.04.2021

Stavba Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt SO 101 - Prístavba - zmena

Súpis prác a materiálu

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	204,80	0,00	204,80	0,0300	0,0000
Práce PSV	204,80	0,00	204,80	0,0300	0,0000
Celkom v EUR	204,80	0,00	204,80	0,0300	0,0000

Odberateľ: Prístavba materskej školy v obci Široké
 Projektant:
 Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov
 Zákazka Prístavba materskej školy v obci Široké
 Objekt SO 101 - Prístavba - zmena

Príloha č.1

Ks:

Dátum: 30.04.2021

Spracoval:




Súpis prác a materiálu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	61141001001	Doplatok z dôvodu zmeny technického riešenia okien položka vo výpise okien a dverí č. O/2 - v počte 10ks	m2	21,880	9,36	0,00	204,80		0	
R/RE	766671011	Montáž s dodávkou inter.dverí, hladké, plné , posúvne vrátane obložkovej zárubne a posúvnej kofajnice 1200/1970 mm - D/5	ks	- 1,000	295,18	0,00	- 295,18		0	
S/S90	6117103100_1	Montáž a dodávka dverí 90/1970 vrátane kovania a zárubne, domurovanie ostiení vrátane úpravy	ks	1,000	295,18	0,00	295,18	0,025	0,025	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			204,80	0,00	204,80		0,030	0
		Práce PSV			204,80	0,00	204,80		0,030	0
		Celkom v EUR			204,80	0,00	204,80		0,030	0


VÝPIS OKIEN A DVERÍ

STAVBA : PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ
 OBJEKT : SO 101 PRÍSTAVBA

STRANA č.1

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
0 1	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ - VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV A VNÚTORNÝCH HLINIKOVÝCH ŽALÓZIÍ 	1000x1750	2	"MAKO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N=0,6 W/m2.K	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST (ODTIEŇ: BIELA)
0 2	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ - VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV A VNÚTORNÝCH HLINIKOVÝCH ŽALÓZIÍ 	1250x1750	10	"MAKO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N=0,6 W/m2.K	VRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST ODTIEŇ: BIELA)
0 3	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV A VNÚTORNÝCH HLINIKOVÝCH ŽALÓZIÍ 	1500x875	1	"MAKO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N=0,6 W/m2.K	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST (ODTIEŇ: BIELA)
OKNÁ, DVERE A PRESKLENÉ STENY SÚ KRESLENÉ V POHLADE Z EXTERIÉRU (OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE)						

2



10 Kus

ARCADE

Rozmer: 1250x1750
Farba: vnútorná: biela
vonkajšia: biela

Rám: Rám Arcade

Krídlo:

Pole: System:
1 Krídlo nízke ZA779
2 Krídlo nízke ZA779

Kovanie:
Otváracé ľavé
Sklopné kľučka hore nízka

Zasklenie:

1.1 Trojsklo číre, 4-14-4-14-4 ClimGuard, Ug=0,6
2.1 Dvojsklo číre, F4/16AL/4CLP, Ug=1,1

Vodorov. priečka: Priečka Arcade

Rozšírenie: Podkladový profil 30mm

10 Kus

PVC parapet biely, šírka: 250 mm
dĺžka: 1,270 m

7

0

0E

↓