

**Obec Široké**  
**Obecný úrad Široké**

## **Z á p i s n i c a**

**z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva**  
**konaného dňa 11.4.2019 v zasadacej miestnosti**  
**OcÚ v Širokom**

V Širokom dňa 11.4.2019

Zápisnicu napísala: Danko Dutková, pracovníčka OcÚ

# **Z á p i s n i c a**

## **z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.4.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ v Širokom**

Program:

1. Úvod (otvorenie)
2. Informácia o projekte „Prístavba materskej školy“, prerokovanie ďalšieho postupu
3. Návrh na uznesenie
4. Záver

**Návrhová komisia:** Ing. Anna Bartková

Ing. Marek Adam

**Overovatelia zápisnice:** Stanislav Vyšňovský

JUDr. Martin Tobiaš

### **K bodu 1**

Prvé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov. Predložil na schválenie program mimoriadneho zasadnutia. Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Poslanci s programom súhlasili a jednohlasne schválili program zasadnutia aj návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

### **K bodu 2**

V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných o problémoch pri verejnom obstarávaní projektu "Prístavba materskej školy" na ktorý máme schválený NFP z integrovaného regionálneho operačného programu a jeho jednotlivých fázach. Po ukončení verejného obstarávania (ďalej len VO) sme v mesiaci jún 2018 podľa pokynov v elektronickej podobe podali celé VO na kontrolu, v mesiaci október sa starosta informoval o stave kontroly, bolo mu oznámené, že celé VO je potrebné na kontrolu podať v papierovej forme, čo bolo urobené hneď v mesiaci október 2018. Nakoľko ani v mesiaci marec 2018 sme stále nemali stanovisko k VO, starosta obce sa bol na PSK znova informovať o stave kontroly a až na jeho intervenciu v týchto dňoch prebieha na Prešovskom samosprávnom kraji kontrola verejného obstarávania. Boli sme vyzvaný na doplnenie resp. vysvetlenie dokumentácie a to položiek 165 -171 z rozpočtu uvedeného projektu, jedná sa o skrinky, stoličky, stôl, skriňu, ležadla, ktoré podľa kontrolného orgánu majú charakter tovarov. Pritom pred začatím verejného obstarávania bolo kontrolnému orgánu predložené na prvú ex-ante kontrolu celé verejné obstarávanie kde neboli zistené žiadne nedostatky. Zo strany obce bolo vypracované vysvetlenie k výzve. V prípade, že kontrolný orgán toto vysvetlenie neprijme a zruší VO je potrebné aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o ďalších postupoch pri realizácii projektu.

Starosta obce predložil poslancom postupy:

1. Upustiť od projektu prístavby MŠ na neskoršie obdobie
2. Postaviť MŠ z vlastných zdrojov bez zateplenia, vzduchotechniky a vegetačných úprav
3. Zopakovať verejné obstarávanie a pokračovať v projekte
4. Ísť do rizika, že projekt bude neprefinancovaný
5. Vypovedať zmluvu o poskytnutí NFP a uchádzať sa v novej výzve o dotáciu.

Po zdĺhavej diskusii sa poslanci uzhodli, že problém prístavby MŠ je už dlhšiu dobu a je potrebné do budúcnosti ho riešiť a preto postup o upustení od projektu prístavby MŠ zamietli. Taktiež vypovedať zmluvu o poskytnutí NFP a uchádzať sa v novej výzve je riziko, lebo v novej výzve by nám tento príspevok nemusel byť schválený. V poslednom rade sa dohodli, aby bolo na PSK podané vysvetlenie k výzve a v prípade, že kontrolný orgán toto vysvetlenie nebude akceptovať urobiť nové VO a túto stavbu postaviť z vlastných zdrojov.

Poslanci k tomu prijali uznesenie č.36/2019 .

### **K bodu 3**

Návrh na uznesenie predniesla poslankyňa Ing. Anna Bartková, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený.

### **K bodu 4**

Týmto bol program I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a toto zasadnutie ukončil.

**Overovatelia zápisnice:**

Stanislav Vyšňovský .....

JUDr. Martin Tobiasš .....

**Ing. Stanislav B a r t o š**

**starosta obce**

# U z n e s e n i e

## **z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.4.2019**

### **K bodu 2**

#### **Uznesenie č. 36 /2019**

Obecné zastupiteľstvo

**a) berie na vedomie**

informáciu starostu obce o problémoch s verejným obstarávaním projektu „Prístavba materskej školy“

**b) schvaľuje**

nasledujúci postup v prípade negatívneho stanoviska k verejnému obstarávaniu

1. obec vykoná v najkratšom možnom termíne nové verejné obstarávanie na prístavbu MŠ
2. v prípade ďalších problémov z verejným obstarávaním na prístavbu MŠ, obec pristúpi k výstavbe z vlastných zdrojov po prehodnotení projektu.

**Ing. Stanislav Bartoš**

starosta obce

