

# Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## Článok č. I: Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Široké  
Široké 118  
082 37 Široké

**Zastúpený:** Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce

**IČO:** 00327832

**DIČ:** 2020548189

**Bankové spojenie:** SLSP a.s.

**IBAN:** SK1009000000000096295797

**E mail:** obec@siroke.sk

**Tel:** 042151/7911102

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Dodávateľ:** SLOVMONT, družstvo, Ružomberok

**Sídlo:** ul. Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok

**Zápis:** Obchodný register Okresného súdu, Žilina, oddiel Dr, vložka číslo 29/L, dňa 01.11.1992

**štatutárny zástupca:** Ing. Milan Kuchárik, podpredseda družstva  
Stanislav Čierny, člen predstavenstva

**kontaktná osoba:** Ing. Milan Kuchárik, Stanislav Čierny

**bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s., pob. Ružomberok

**číslo účtu IBAN:** SK 92 5600 0000 0083 3941 6001

**IČO:** 31575838

**IČ DPH:** 2020430280, SK 2020430280

**telefón:** 044 4321 672

**fax:** 044 4322 434

(ďalej len „dodávateľ“)

## Článok č. II.: Predmet plnenia

3.1. „ Inštalácia ústredného vykurovania ,prípravy teplej úžitkovej vody a zdroja tepla pre Športové a oddychové centrum v Obci Široké „

Predmetom plnenia sú dohodnuté požadované navyše práce a zmeny v PD, položkovite ocenené v priloženom výkaze – výmer ,ktorý je neoddeliteľnou súčasťou doplnku č. 1.

Identifikácia navyše prác a zmien :

### A: Navyše práce a dodávky

1.Dodávka a montáž plynového kotla s prietokovým ohrevom TUV – Viessmann Vitodens 100-W 26 kW 1 ks - byt správcu.

### B.Zmeny v PD a súvisiace vyvolané zmeny vo výkaz-výmer.

1.Zmena výmery podlahového UK v časti wellness

2.Zmena výmery podlahového UK v časti bowling

