

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. 01/1536/2018

uzatvorený v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Široké

Široké 118

082 37 Široké

Zastúpený: Ing. Stanislavom Bartošom, starostom obce

IČO: 00327832

DIČ: 2020548189

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Číslo účtu: 0096295797/0900

IBAN: SK1009000000000096295797

E-mail: obec@siroke.sk

Tel: +42151/7911102

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698

093 01 Vranov nad Topľou

Zastúpený: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

IČO: 31 684 343

DIČ: 2020527861

IČ DPH: SK2020527861

Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou

Číslo účtu: 3956281453/0200

IBAN: SK47 0200 0000 0039 5628 1453

E-mail: betpres@betpres.sk

Tel: 057/487 07 11

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/1536/2018 zo
dňa 09.03.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu zákazky „Novostavba telocvične
pre ZŠ v Obci Široké“ v nasledovnom znení.**

Čl. I.

Preambula

Vzhľadom k zmene rozsahu diela o odpočet nerealizovaných menej prác a prípočet vzájomne odsúhlasených navyiac prác podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.09.2018, sa zmluvné strany v súlade s čl. IV., bod 10 a 12 a s čl. XII. Zmluvy o dielo dohodli na úprave ceny diela, a to formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

