

**DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 3 / 2021**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník**

**ČLÁNOK I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Obec Široké  
Sídlo: Široké 118, 082 37 Široké  
Zastúpený: Ing. Stanislavom Bartošom, starostom obce  
IČO: 00327832  
DIČ: 2020548189  
IČ DPH: ----- Nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu: 0096295797/0900  
IBAN: SK10 0900 0000 0000 9629 5797  
E-mail: [obec@siroke.sk](mailto:obec@siroke.sk)  
Tel: +42151/7911102  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ: FEDAN s. r. o,**

**Sídlo :** Weberova 2, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Danka Fedorová  
IČO: 36 770 396  
DIČ: 2022385871  
IČ DPH: SK 2022385871  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov,  
Oddiel : Sro, Vložka číslo :18552/P  
Bankové spojenie: Tatra banka a. s. Prešov  
Číslo účtu:  
IBAN: SK51 1100 0000 0029 4800 4283  
E-mail: [fedansro@gmail.com](mailto:fedansro@gmail.com)  
Tel: +421905807518  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**DODATKOM č. 1 K ZOD č. 3 / 2021 SA MENÍ A DOPĽŇA**

**ČLÁNOK II.**  
**PREDMET ZMLUVY A CENA**

2.3. ~~Lehota na zhotovenie predmetu zmluvy od 6.4.2021 do 23.4.2021. (pôvodné znenie)~~

Nové znenie:

2.3. Lehota na zhotovenie predmetu zmluvy od 6.4.2021 DO 15.5.2021.

**ČLÁNOK III.  
DOBA NA KTORÚ SA ZMLUVA UZATVÁRA**

~~3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú — do 30.4.2021. (pôvodné znenie)~~

Nové znenie:

**3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 15.5.2021.**

Ostatné body zmluvy sa nemenia.

Odôvodnenie :

V zmluve o dielo dohodutú lehotu na zhotovenie predmetu zmluvy nebolo možné dodržať, lebo nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňovali vykonať práce bez nepriaznivého vplyvu na kvalitu diela.

Široké dňa ..... *23.4.2021*

Prešov, dňa : 22.04.2021

Za objednávateľa: .....

*ME*  
*id*  
*ME*

Za zhotoviteľa : .....

W  
D

Ing. Stanislav Bartoš.

Danka Fedorová