

ZMLUVA O DIELO

Dodatok č.3.

k zmluve uzavretej dňa 19.06.2019 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obec Široké

Sídlo: Široké 118, 082 37 Široké

Zastúpený: Ing. Stanislavom Bartošom, starostom obce

IČO: 00327832

DIČ: 2020548189

IČ DPH: ----- Nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: S10 0900 0000 0000 9629 5797

Tel.: +421 0517911102

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: OK Klima, s.r.o.

Strojnícka 9

080 01 Prešov

Zastúpený: Ing. Ján Jakubec, konateľ

IČO: 47 068 167

DIČ: 2023 755 074

IČ DPH: SK 2023 755 074

Registrácia: OR OS Prešov odd Sro vložka č. 27855/P

Bankové spojenie: TATRABANKA, Hodžovo nám.3, 0811 06 Bratislava

IBAN: SK95 1100 0000 0029 2889 3909

Tel.: 0905 956952

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom dodatku č.3 zmluvy sú naviac dodávky a montážne práce na: „OŠOC Vzduchotechnika II“ v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý je v prílohe.1 k tejto zmluve:

- Odsávanie strojovne VZT 3 - 1.NP,
- Odvetranie ľadovej plochy – 2.NP,
- Odsávanie sauny – 1.NP.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa zhotovenie predmetných dodávok a prác.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou. Rozsah diela, je určený špecifikáciami a množstvami uvedenými v rozpočte prílohy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom obsahu a rozsahu, v najvyššej kvalite.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.4. Zmenu rozsahu a obsahu diela alebo jednotlivých častí diela, či čiastkových plnení je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a na základe písomného dodatku k tejto zmluve. Pokiaľ nedôjde k dodržaniu dohodnutého spôsobu a formy zmeny rozsahu a obsahu diela, nie je zhotoviteľ oprávnený nárokovať si zvýšenie dohodnutej ceny diela.

ČLÁNOK III.

LEHOTA NA ZHOTOVENIE A ODOVZDANIE DIELA

3.1. Lehota na zhotovenie a odovzdanie diela zmluvy o dielo a dodatku č.3 - z dôvodu stavebnej nepripravenosti objednávateľa:

- nefunkčnosti kotolne a následne nemožnosť uskutočnenia funkčných skúšok vzduchotechnických zariadení

- narušenie dodávateľských a obchodných vzťahov spôsobených pandémiou Covid 19 - realizácia predmetu zmluvy a dodatku č.3 podľa čl. II. bod 2.1. sa posúva na termín dokončenia do **30.7.2021**.

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

ČLÁNOK IV.

MIESTO PLNENIA – ZHOTOVENIA DIELA

4.1. Obec Široké.

ČL. V.

CENA DIELA

5.1. Cena diela podľa bodu 2.1. je určená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je konečná.

5.2. Za zhotovenie diela dodatku č.3 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:

Cena bez DPH 8 214,88 €

DPH 20 %

DPH 1 642,98€,

Cena s DPH 9 857,86 €, slovom: deväťtisícosemstopäťdesiatšesťdesiat,86 €.

5.3. Cena je odvodená z rozpočtov, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Rozpočty sa pokladajú za úplné a záväzné, pričom zhotoviteľ vyhlasuje, že ich podrobne preskúmal a s prihliadnutím na jeho primeranú odbornú starostlivosť pred uzatvorením tejto zmluvy garantuje úplnosť a funkčnosť diela, ktoré je predmetom zmluvy.

ČLÁNOK VI.

ZDROJE FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

- 6.2. Objednávateľ poskytne na realizáciu zmluvy a dodatku č.3: druhý preddavok vo výške 30 000.-€.
- 6.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru po prevzatí diela v požadovanom rozsahu a kvalite. Lehota splatnosti je **30 dní** od doručenia faktúry.
- 6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo faktúru, ktorá by nemala náležitosti daňového dokladu.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy porozumeli a zaväzujú sa ich plniť.
- 14.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 30.7.2021
- 14.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, objednávateľ obdrží dva výtlačky a zhotoviteľ dva výtlačky.
- 14.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.

Prílohy – rozpočet OK D3-21

Široké dňa 29.04.2021

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

Zhotoviteľ

V Prešove dňa 29.04.2021.

Ing. Ján Jakubec
konateľ spoločnosti